

Od: Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.  
IČO: 28088654  
Ing.Miroslav Rys, jednatel  
Tel: +420 725 785 500  
E-Mail: miroslav.rys@teplo-vimperk.cz

**Věc: Informace o průběhu projektu teplofikace ulic Smetanova, Palackého a Klostermannova**

Dovolte mi, abych Vás tímto krátce informoval o aktuálním stavu a předpokládaném dalším průběhu projektu teplofikace ulic Smetanova, Palackého a Klostermannova.

V měsíci srpnu předpokládáme úspěšné ukončení stavebního řízení. Po ukončení stavebního řízení provedeme výběr dodavatelů materiálu a stavebních prací. 1 měsíc před zahájením realizace kontaktujeme všechny připojované majitele bytů a dohodneme přesnější termíny prací v bytových domech. Následně přistoupíme k realizaci. Vzhledem ke zpoždění v harmonogramu jsme se rozhodli rozdělit projekt na 2 etapy.

1.etapa – realizace v říjnu/listopadu a připojení na tepelné hospodářství v listopadu 2016

čp: 377, 380, 382, 379, 370

2.etapa – realizace a připojení na tepelné hospodářství v červnu/červenci 2017

čp: 372, 373, 385, 386, 387, 374, 440, 441

Velice se omlouváme za případné potíže objektům, které jsme museli přesunout až do 2.etapy realizace. Rozdělení projektu do 2 etap bylo pro nás těžkým rozhodnutím vzhledem k tomu, že mnozí z Vás již počítali s připojením v tomto roce, ale vzhledem k náročnosti projektu, velkého množství zapojených subjektů (majitelů bytů, SVJ, majitelů pozemků, majitelů infrastruktury, úřadů), bychom časově nezvládli realizovat teplovod v plné délce a zprovoznit všechny přípojky najednou.

Děkuji za pochopení. Pokud by u stávajících kotlů pro byty v 2.etapě byl problém překlenout ještě 1 poslední topnou sezónu, kontaktujte nás prosím a vynosnažíme se pomoci.

S pozdravem,

Ing.Miroslav Rys  
jednatel, Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.